

ZÁPIS
ze společného jednání
zástupců obce Branov a zástupců Občanského spolku „Za společný Branov“ (dále jen „spolek“)

Datum konání: 04. 04. 2017 v 17:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Branov
Předmět jednání: výstavba kanalizace a ČOV v obci Branov

Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a konstatoval, že dnešní jednání je svoláno na základě žádosti spolku (viz dopis ze dne 13. 03. 2017 a následná komunikace).

Starosta obce dále předal slovo zástupcům spolku.

Slova se ujal zástupce spolku pan Miloslav Čapík, který v úvodu poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání. Dále přistoupil k tématu dnešního jednání.

Deklaroval, že spolek je pro výstavbu kanalizace a ČOV v obci, avšak k současně plánované/připravované realizaci má spolek několik výhrad a návrhů změn.

1. Spolek má výhrady k současnému umístění stavby ČOV. Jako vhodnější umístění preferují pozemek ve vlastnictví pana Horny, když změna umístění stavby by dle jejich názoru neměla být i v probíhajícím stavebním řízení problémem (realizace prostřednictvím změny stavby před dokončením).
2. Spolek má dále pochybnosti v oblasti ekonomiky stavby, resp. zajištění jejího financování. Dle jejich názoru nebylo obcí nijak deklarováno, jak je na splácení případného úvěru připraven rozpočet obce.
3. Spolek rovněž požaduje vysvětlení, jak je to se zárukami zhotovitele stavby, které byly předmětem smlouvy o dílo z roku 2014. Budou obnoveny?
4. Spolek dále otevřel otázku zadluženosti obce v souvislosti s realizací výstavby. Žádá prověření rozsahu jejího financování z dotačních programů tak, aby zadluženost obce byla co možná nejmenší.

Slovo bylo předáno zpět starostovi obce, který vyjádřením k výše uvedeným bodům pověřil pana Vladimíra Štěrba (osobu pověřenou jménem obce v dané kauze jednat).

Pan Štěrba konstatoval, že otázka změny umístění stavby ČOV nebude dle jeho názoru tak jednoduchá, jak naznačil pan Čapík, nicméně navrhl, že se touto věcí bude zabývat v součinnosti s dotčenými orgány, avšak předpokládá, že stanovisko bude schopen předložit až cca za 14 dnů.

K otázce ekonomiky stavby pan Štěrba uvedl, že v současnosti je plánováno, že při předpokládané ceně stavby 25 550 000,- Kč, bude čerpáno z následujících dotačních programů celkem 23 133 133,- Kč:

- MZ ČR – 12 300 000,- Kč;
- Středočeský kraj – 5 000 000,- Kč;
- Fond – 5 833 000,- Kč,

Kompletní stanovisko ke všem shora označeným bodům (připomínkám spolku) bude ze strany obce připraveno ve lhůtě 14 dnů.


Dále probíhala diskuse mezi jednotlivými účastníky jednání, v jejímž průběhu bylo dohodnuto samostatné jednání mezi starostou obce a panem Čapíkem, přičemž termín tohoto jednání bude stanoven na základě jejich vzájemné dohody.

Obě strany následně poděkovaly za dnešní jednání, které starosta obce následně ukončil.

Zapsal: JUDr. Daniel Viduna, právní zástupce obce



Ověřili: Miloslav Čapík, zástupce spolku



Vladimír Štěrba, zástupce obce